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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TRIEVES
300 Chemin de Ferrier
38650 MONESTIER DE CLERMONT

ECLAIRAGE SERVICE
23 rue Jean Pierre TIMBAUD
38 130 ECHIROLLES

= Objet du marché public : Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire & Mens -38710.
Lot n°13 Electricité — Courants faibles

© Date de la notification du marché public : 24 octobre 2022

@ Durée d'exécution du marché public : 12 mois y compris période de préparation de chantier
© Montant initial du marché public :

- Montant en euros H.T. 100 693.00 €

- Taux de TVA =20 %

- Montant en euros T.T.C.: 120 83160 €

avenant e iaas il

Modifications infroduites par le présent avenant :

- Remplacement du systéme d'interphonie via carte Sim non fonctionnel pour des problemes reseaux par
un systéme filaire ;
- Raccordement du lanterneau de désenfumage.

© Incidence financiére de ' avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre
(Cocher la case correspondante.)

NON X oul

Montant de I'avenant :
= Taux dela TVA: 20%

Avenant n® 1




*  Montant HT ; 5 745.00 €
= Montant TTC: 6 894.00 €
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= +5.71% d’écart introduit par I'avenant par rapport au montant initial :

Nouveau montant du marché public :
Taux dela TVA : 20 %

Montant HT : 106 438.00 €

Montant TTC : 127 725.60 €

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature

Signature

Jean BESSON, geérant 28/05/2024

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

A : Monestier de Clermont, le 27 mai 2024

Signature

Avenant n® 1




